PROYECTO DE RESOLUCIÓN

CUDAP: EXP-UBA: 91391/2017
BUENOS AIRES, 10/04/2019
VISTO las notas presentadas por el Departamento Técnico de la Coordinación de Servicios Generales solicitando un adicional a la obra relacionada con la Obra Pública – Licitación Pública nº 1/18, realizada para la construcción de baños públicos ubicados en el piso principal, sector B, la expansión del patio interno ubicado en el piso bajo y la escalera de conexión entre ambos niveles en el sector B de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires; y  



CONSIDERANDO:

Que a fs. 2775/2778 obra la Resolución (D) Nº 504 de fecha 11 de mayo de 2018, mediante la cual se adjudicó la obra mencionada en el visto de la presente a la empresa INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A.;

Que a fs. 2812 obra Contrato de ejecución de obra con la empresa Infraestructura Básica Aplicada S.A. por un importe total de pesos siete millones cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete ($ 7.474.747.-), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días corridos;
Que a fs. 2881 el Dpto. Técnico solicita la extensión del plazo de ejecución de la obra en cuarenta (40) días corridos por problemas climáticos;
Que a fs. 2882 el Dpto. Técnico solicita autorizar un adicional en la obra original de Baños Públicos y Patio Interno, incorporando la reparación de la expansión del comedor nodocente y sector del patio lindante a la obra, y reforzar las losas y sectores linderos a la obra así como también la terraza de Residencia. Adjunta presupuesto por $ 762.086,16 a fs. 2883;
Que a fs. 2899 el Dpto. Técnico solicita la extensión de noventa (90) días corridos en el plazo de ejecución, que se suma al solicitado anteriormente, motivado por el hecho de ser necesario reforzar las estructuras del edificio y las modificaciones del proyecto en los locales 4 – bar de alumnos – y 6 –cocina-, quedando una superficie afectada al bar de alumnos y con una continuidad del solado de deck de madera;
Que a fs. 2900 el Dpto. Técnico reitera pedido de ampliación referenciada en fs. 2882, aclarando que el plazo de ejecución es de sesenta (60) días corridos a partir de la firma de la Adenda. Adjunta nuevamente presupuesto por igual importe, a fs. 2901;
Que a fs. 2903 obra acta de reunión de la Comisión Edilicia, opinando sobre la necesidad de llevar a cabo los trabajos solicitados, atento el grado de avance de la obra de construcción de baños públicos y patio interno, recomendando la realización de los trabajos luego de haber analizado el presupuesto;
//.-
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Que a fs. 2904 obra informe del Dpto. Técnico realizando un resumen de trabajos adicionales propuestos precedentemente los cuales ascienden a la suma total de pesos un millón quinientos sesenta y cinco mil ciento seis con doce centavos ($ 1.565.106,12), que con el cambio de proyecto generó una economía total de pesos doscientos veintiún mil seiscientos ochenta y cuatro con treinta y nueve centavos, ($ 221.684,39) resultando así una ampliación preventiva real de pesos un millón trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos veintiuno  con setenta y tres centavos ($ 1.343.421,73). Adjunta a fs. 2905/2910 actas de servicio y presupuestos de la empresa IBASA SA, que documentan el balance reflejado en su informe;

Que a fs. 2911/2912 la Secretaría de Hacienda y Administración, por disposición del señor Decano, autoriza el total adicional solicitado, el cual representa un 18% del total adjudicado, inferior al 20% delegado en la figura del Decano, por el Rector de la Universidad de Buenos Aires, mediante Resolución (R ) n° 2298 del 27/12/17 y Resolución (CS) n°1861/2010; y la ampliación  de los plazos de ejecución propuestos por el Departamento Técnico;
Que se ha verificado la disponibilidad presupuestaria según constancia de fs. 2913;
Que ha tomado debida intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Facultad, según dictamen de fecha 04/04/19, de fs. 2920/2922;
Que los artículos 11º y 12º de la Resolución Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (CS) Nº 1861/2010 y modificatorias y numerales 11.3,  11.4  y  12.1, 12.2, 12.4., en la parte pertinente, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Contratación y Ejecución de Obras Públicas aprobado mediante la misma Resolución, contemplan la posibilidad de prórroga del plazo de ejecución de la obra y de  trabajos adicionales;

Que el suscripto resulta competente en virtud de lo establecido en el artículo 11º de la  Resolución (CS) Nº 1861/2010 y sus modificatorias;

EL DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

R e s u e l v e:

ARTICULO 1º: ADJUDICAR un adicional  para la concreción de la construcción de baños públicos ubicados en el piso principal, sector B, la expansión del patio interno ubicado en el piso bajo y la escalera de conexión entre ambos niveles en el sector B de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, a la empresa INFRAESTRUCTURA BÁSICA APLICADA S.A. por un importe total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.343.421,73), de acuerdo al siguiente detalle:
Trabajo adicional…………………………………………………………  $ 762.086,16

Refuerzo estructural……………………………………………………..   $ 358.275,00

Colocación deck………………………………………………………….  $ 444.744,96
Subtotal                                                                                                     $1.565.106,12

Economía por cambio de proyecto………………………………………..$  221.684,39
TOTAL DE ADICIONAL.…….……………………………………….  $1.343.421,73
///.-
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ARTICULO 2º: APROBAR la ampliación de los plazos de ejecución original en cuarenta (40) días corridos por razones climáticas.
ARTICULO 3º: APROBAR la ampliación de noventa  (90) días corridos por refuerzo de estructura y modificación del proyecto y continuidad del deck a partir de los plazos autorizados en el artículo 2° de la presente resolución.
ARTICULO 4º: APROBAR la ampliación de sesenta (60) días corridos por trabajos adicionales a  partir de la firma de la Adenda.
ARTICULO 5º: IMPUTAR el gasto emergente de acuerdo al siguiente detalle: FINALIDAD 3-Servicios Sociales; FUNCION 4- Educación y Cultura;  FINANCIAMIENTO 12 -  Recursos Propios;  Subcuenta Recursos Varios; Inc. 4 Ppal. 2, ejercicio 2019.
ARTICULO 6º: Regístrese y pase a la Dirección General de Administración para su conocimiento y confección de la Adenda.
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